PROTOKÓŁ

pokontrolny Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 9 kwietnia 2010 roku.
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności .


Nawiązując do kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w dniach 16 września 2009 r., 9, 17 i 26 marca, 6 i 9 kwietnia 2010 r. w celu przygotowania opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2008 i wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Komisja stwierdziła:

1. w zakresie remontu łazienek w budynku Urzędu Gminy 

- niejasności  związane z datami otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej ( data umowy była wcześniejsza niż data otwarcia ofert). Przy czym Wójt Gminy Jerzy Czerwiński wyjaśnił, że przy tej sumie inwestycji (20 tys. zł) nie był zobowiązany do żadnego konkursu ofert i sam miał prawo wybrać najkorzystniejszą jego zdaniem ofertę, z czego w tym wypadku skorzystał.

(ustalenie przyjęto 8 głosami za, 0 przeciwnych , 0 wstrzymujących)
2. w zakresie remontu sali w remizie OSP w Wólce Krosnowskiej

- że w ramach przyznanych  środków w wysokości 12 tys. zakupiono rurę wielowarstwową  do ogrzewania podłogowego z uwagi na to, że udało się po niższej cenie niż założono zakupić  terakotę  i  klej ((ustalenie przyjęto 5 głosami za, 0  przeciwnych , 3 wstrzymujących)
3. w zakresie realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w GOKSiR

- informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych Dyrektora GOKSiR Elżbiety Nowak z dnia 8 stycznia 2010 r. w punkcie  7 dotyczącym obecnych terminów płatności faktur nie zgadzała się ze stanem faktycznym gdyż kwota  3 148,32 zł  (za olej)  z kwoty 17 679,94 zł  została zapłacona dopiero 15 stycznia 2010 r. ( według oświadczenia księgowej GOKSiR Anny Cieślak) 
 ( ustalenie przyjęto 7  głosami za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymującym)
4. w zakresie realizowanych inwestycji drogowych: 
1)remont drogi dojazdowej do pół we wsi Lipce Reymontowskie ( ul. Mostowa)-
- nawiązała do problemu odprowadzenia wody nadmiernie gromadzącej się w tunelu i jego oświetlenia, w którym to temacie podjęto także ustalenia na spotkaniu przedstawicieli PKP PLKA S.A Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi, przedstawiciela PKP Energetyki S.A. Zakładu Łódzkiego z Wójtem Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy, przewodniczącymi komisji Rady Gminy oraz radnymi z Lipiec i Woli Drzewieckiej odbytego w dniu 18 lutego 2010 r. (protokół ze spotkania w załączeniu)
( ustalenie przyjęto 8  głosami za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących)
2) przebudowa drogi w miejscowości Lipce - ul. Dominikowej 

- wykonawca firma UNIDRO S.A. z Łodzi nie dotrzymała terminu wykonania zadania, tym samym nie wywiązała się ze swojego zobowiązania – pierwotny termin wykonania zadania był wyznaczony na 10 września 2009 r. Pismo o przedłużenie terminu zostało złożone przez wykonawcę w dniu 10 września 2009 r. czyli w dniu, w którym powinien zakończyć prace. Przedłużenie terminu wykonawca motywował niemożliwością wykonania inwestycji zgodnie z projektem budowlanym oraz przekazaniem terenu budowy w dniu 7września 2009. W dniu 10 września 2009 r. został podpisany aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania do 15 października 2009 r . Komisja uznała, że pisemne wystąpienie  o przedłużenie terminu wykonania prac w dniu, w którym powinny one być zakończone - jest zbyt późne. Przekazanie terenu budowy nastąpiło wtedy, kiedy się zgłosiła firma. Zdaniem komisji uwagi firmy UNIDRO S.A.  odnośnie złej dokumentacji projektowej są również niezasadne, gdyż  firma  złożyła stosowne oświadczenie przed przystąpieniem do przetargu, że zapoznała się z dokumentacją przetargową i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jej stosowania oraz oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji oraz, że zapoznała się z dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi budowy i nie zgłasza uwag,

- dodatkowo firma wykonała roboty zamienne w zamian za roboty zaniechane czyli wcześniej planowane, których wyceny się nie bilansują.

Według oświadczenia Wójta Gminy Jerzego Czerwińskiego w ramach różnicy wykonawca wykonał umocnienia brzegów poboczy przebudowywanej ulicy. Komisja stwierdziła brak podpisu inspektora nadzoru na kosztorysie prac zamiennych. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński oświadczył, że kosztorys ten został zatwierdzony przez inspektora nadzoru przy rozliczaniu zadania, przeoczył tylko postawienie pieczątki.

     ( ustalenie przyjęto 7  głosami za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, 1 osoba  
    nie wzięła udziału w głosowaniu)
     5. w zakresie remontów wykonanych w szkołach na terenie gminy w 2009 r.

- nie zgłoszono uwag ( ustalenie przyjęto 6 głosami za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymujących)
     6. w zakresie wydatków związanych z Domem Nauczyciela

- nie zgłoszono uwag ( ustalenie przyjęto 8 głosami za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących)
 7.  w zakresie rozliczania opłat za c.o. , ciepłą wodę i pozostałe media w lokalach będących mieszkaniowym zasobem gminy

- nie został zrealizowany wniosek zgłoszony przez komisję 16 kwietnia 2008 r., który brzmiał następująco: „zapisy w umowach najmu pomieszczeń i mieszkań w Ośrodku Zdrowia dotyczące korekt czynszu raz w roku wydają się nieprawidłowością i zdaniem komisji działają na szkodę Gminy ( np. w 2008 r. wzrosła cena energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych a korekta w umowach może być naniesiona dopiero z dniem 1 października 2008 r.)
Komisja stwierdziła, iż nie zrobiono korekt.
     - nie uzyskano szczegółowego rozliczenia za c.o., ciepłą wodę i pozostałe media w lokalach będących mieszkaniowym zasobem gminy za rok 2007, 2008 i 2009 i w związku z tym komisja nie mogła przeprowadzić kontroli. 
     Komisja wnioskuje:


-o wprowadzenie jednolitych zasad rozliczania za c.o. we wszystkich lokalach będących mieszkaniowym zasobem gminy oraz o 
     - doprowadzenie centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia do takiego stanu aby jego działanie nie budziło zastrzeżeń (duże wahania temperatury)
( ustalenia przyjęto 7  głosami za,  0 przeciwnych,  0 wstrzymujących)

8. w zakresie ryczałtu samochodowego i delegacji służbowych Wójta Gminy 

Komisja wnioskuje aby więcej osób było upoważnionych do korzystania z samochodu służbowego, w tym samym samochód służbowy byłby lepiej wykorzystywany.

(ustalenie przyjęto 6 głosami  za, 0 przeciwnych,  1 wstrzymujących)
                                                                       Podpisy komisji:
                                        1. Henryk Stefaniak   – Przewodniczący           .....................

                                        2. Karol Dębski  – Z-ca Przewodniczącego        ....................

                                        3. Jacek Dziuda  – Członek                                 ...................

                                        4. Wiesław Maj  – Członek                                 ...................
                                        5. Tomasz Milewski – Członek                           …………..
                                        6. Krzysztof Piechut – Członek                           ……………
                                        7. Teresa Pszczółka – Członek                            ……………

                                              8. Bogdan Tracz – Członek                                  ……………  
